

STATUSRAPPORT – 19. JUNI 2012

Det er min opfattelse, at de lande der står på som ansvarlig for en fase i projektplanen, i samarbejde med projektlederen, sørger for igangsætning af fasen, indsamling af fasens nødvendige data samt sammenfatning af dette i den aftalte form. Projektlederen bistår med hjælp og vejledning undervejs, der hvor der er behov for dette. Med baggrund i dette følger denne statusrapport, med en opfordring til at samle op på de løse ender. Lad mig vide hvis vore forventninger ikke er korrekt afstemt.

Opgave	Ansvarlig	Periode/deadline	Status
--------	-----------	------------------	--------

Fase 7 og 8. Pædagogisk afklaring	SE, FO	10-03-2012 07-05-2012	I gang / afsluttet
--	---------------	-----------------------	--------------------

Handler om *pædagogiske og didaktiske overvejelser* i brugen af smartphone i undervisningen, med fokus på metoderne som modellerne lægger op til, og det konkrete indhold der udvikles. Det opnås fx gennem dialog mellem konsulenter og lærere, og uformel afprøvning med kursister.

Mangler!

1. Overblik over parternes arbejde/erfaring i fase 8.1. til 8.5.
2. Indsamle info fra parterne.
3. Sammenskrivning af dette og synliggørelse på web.

Fase 9. Rettighedsafklaring	FO	21-04-2012	I gang
------------------------------------	-----------	------------	--------

Mangler!

1. Offentliggørelse på web.

Fase 10. Markedsføringsstrategi	SE		
--	-----------	--	--

Punktet drøftes på næste projektgruppemøde. SE kommer med oplæg?

Fase 11. Projektevalueringsstrategi	SE	07-05-2012	?
--	-----------	------------	---

En del af projektet er løbende erfaringsopsamling og evaluering, samt en slutevaluering af projektet. Vi er nu i en fase, hvor vi har brug for hinandens erfaringer undervejs.

Mangler!

1. En plan for evalueringen samlet set
2. Udkast til afsluttende evaluerings form/metode
3. Skabeloner (forms) til at gennemføre evalueringen

Fase 12. Pilottest 1 – Undervisere	SE	23-04-2012 07-05-2012	I gang / afsluttet
---	-----------	-----------------------	--------------------

Her er der mulighed for at samarbejde på tværs af landegrænserne, (eller bare hjælpe en nabo ;-) med udvikling og afprøvning af materialer, med det formål at få det bedste ud af modellerne og metoderne i de forskellige fag. Her kan vi samarbejde på en mere uformel vis og hjælpe hinanden efter behov. Erfaringen her fra kan føre til re-design/omprogrammering af modulerne.

Mangler!

1. Indsamling af status fra partnerne
2. Orientering til projektlederen, såfremt ændringer ønskes jf. 12.5.

Fase 13. Pilottest 2 - Elever/kursister SE 07-05-2012 11-06-2012 I gang

Den formelle test med "rigtige" kursister. Lærerne på VUC Sønderjylland savnede evalueringsformen. Jeg har derfor lavet en simpel form: (<http://digitalnorth.weebly.com/evaluering.html>) som indgår i menuen i materialet som kursisterne tester. Hvis formen og metoden kan godkendes af parterne, kan jeg lave en udgave af denne til hver projektpartner (med lidt sprogligt hjælp ;-)). Med baggrund i dette foreslår jeg at Fase 13.1. deles ligeligt mellem SE og DK. Fase 13.5. regner jeg fortsat med at SE tager sig af. (se ny projektplan version 3.2.)

Mangler!

1. Overblik over status fra partnerne
2. Gennemførelse af fasen (for nogen af parterne)
3. Sammenfatning af testresultater

Fase 15. Projektrapport/temahæfte NO 15-09-2011 15-10-2012

Efter aftale med Torhild Slåtto, er der oprettet en Blog (<http://digitalnorth.weebly.com/erfaringer.html>) Her kan vi begynde at lave erfaringsopsamling, men henblik på at det skal anvendes i temahæftet, og kommentere på dette undervejs. Man kan begynde at blogge og/eller kommentere på blogindlæg allerede nu.

NB:

Faser der ikke er nævnt i denne rapport, betragtes som afsluttet eller endnu ikke igangsat ifølge planen.

Kaj Engen Nielsen
Projektleder

VUC
Sønderjylland
Pædagogisk Center